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Askeläänitasoluku Ln,w tai L´n,w Tilojen välistä askelääneneristävyyttä kuvaava luku 
   [dB]. Se saadaan vertaamalla äänenpainetasoa, joka on 
   mitattu taajuuskaistoittain ja normalisoitu, standardoi-
   tuun vertailukäyrään. Merkintää Ln,w käytetään, kun 
   eristävyyttä on mitattu laboratoriossa ja merkintää 
   L´n,w, kun sitä on mitattu rakennuksessa. (RakMK C1. 
   Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräyk-
   set ja ohjeet 1998, 1998.) 
 
Asuinhuone   Huonetila, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jatkuvaan 
   asumiskäyttöön. Esimerkiksi käytävää, eteistä, kylpy-
   huonetta tai muuta vastaavaa tilaa ei lueta asuinhuo-
   neeksi. (RakMK G1. Asuntosuunnittelu. Määräykset ja 
   ohjeet 2005, 2004.) 
 
Enimmäisäänitaso (A-painotettu) LA,max Voimakkuudeltaan korkein äänitaso [dB], joka havaitaan 
   tarkasteluaikana tietyllä aikapainotuksella (RakMK C1. 
   Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräyk-
   set ja ohjeet 1998, 1998). 
 
Huoneala   Huoneen ala, jota rajaavat huoneen seinien pinnat tai 
   niiden ajateltu jatke (RakMK G1. Asuntosuunnittelu. 
   Määräykset ja ohjeet, 2005, 2004). 
 
Ilmaääneneristysluku Rw tai R´w Tilojen välistä ilmaääneneristävyyttä kuvaava luku [dB]. 
   Se saadaan vertaamalla ilmaääneneristävyyttä, joka on 
   mitattu taajuuskaistoittain, standardoituun vertailu-
   käyrään. Merkintää Rw käytetään, kun eristävyyttä on 
   mitattu laboratoriossa ja merkintää R´w, kun sitä on mi-
   tattu rakennuksessa. (RakMK C1. Ääneneristys ja me-
   luntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998, 
   1998.) 
 
Jälkikaiunta-aika  Aika [s], joka kuluu äänilähteen vaimenemisesta siihen 
   hetkeen, kun äänenpainetaso on alennut 60 dB (RakMK 
   C1. Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Mää-
   räykset ja ohjeet 1998, 1998). 
 
Kerrosala   Rakennuksen kerrostasoalojen summa. Jos rakennuksen 
   ulkoseinien paksuus on yli 250 mm, voi sallitun ker-
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   rosalan ylittää sen verran kuin seinien 250 mm:n yli 
   menevä osuus lisää pinta-alaa. (Korpinen Antti 2009.) 
 
Kerrostasoala   Rakennuksen yhden kerroksen ala, joka rajautuu ul-
   koseinien ulkopintoihin. Niiden ulkopuolella olevia pila-
   reita, savupiippuja tai muita vastaavia ei oteta kerros-
   tasoalassa huomioon, kuten ei myöskään avoimia par-
   vekkeita tai seinän paksuutta syvempiä ovisyvennyksiä. 
   Sisäpuolelta kerrostasoalaan ei lasketa välipohjan vä-
   häistä suurempia aukkoja tai tiloja, joilla ei ole merkittyä 
   käyttötarkoitusta. Kellarista ja ullakolta kerrostasoalaan 
   lasketaan vain rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mu-
   kaiset tilat sekä niitä ympäröivät seinät. (Korpinen Antti 
   2009.) 
 
Keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) LA,eq,T Jatkuva vakioäänitaso [dB]. Sen tehollisarvo on sama 
   kuin muuttuvan äänitason keskimääräinen tehollisarvo 
   tietyllä ajanjaksolla. (RakMK C1. Ääneneristys ja melun-
   torjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998, 
   1998.) 
 
Lämmin tila   Tila, jonka mitoittavaksi huonelämpötilaksi valitaan 
   lämmityskaudella > +17 °C oleskelusyistä tai jonkin 
   muun syyn vuoksi (RakMK C3. Rakennusten läm-
   möneristys. Määräykset 2010, 2008). 
 
Puolilämmin tila  Tila, jota ei ole tarkoitettu pysyvään oleskeluun, kun 
   käytetään tavallista sisävaatetusta. Lämmityskaudella 
   lämpötila on keskimäärin ainakin +5 °C, mutta kuitenkin 
   < +17 °C. (RakMK C3. Rakennusten lämmöneristys. 
   Määräykset 2010, 2008.) 
 
Rakennusoikeus  Asemakaavassa kerrosalaneliömetreinä ilmoitettava lu-
   ku, joka määrää, kuinka paljon kerrosalaa tontilla voi ol-
   la (RakMK A5. Kaavamerkinnät, määräykset, 2000; Kor-






         




1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään kiinteistökehitysprojektia, jossa liiketila muutetaan asuinhuoneis-
toiksi. Lähdemateriaalina käytetään muun muassa alan kirjallisuutta, Suomen rakentamismääräysko-
koelmaa sekä maankäyttö- ja rakennuslakia. Työn liitteeksi laaditaan esimerkkikohteen muutoksesta 
3D-malli ja kustannuslaskelma. 3D-malli tehdään kohteen vanhojen piirustusten pohjalta käyttäen 
AutoCAD ja Revit Architecture -ohjelmia. Kustannuslaskelma laaditaan Haahtela Kustannustieto  
-ohjelmalla, mutta salassapitosyistä laskelmaa ei julkaista. Aiheen työlle antoi kuopiolainen raken-
nusalan yritys, Rakennustyö Salminen Oy, koska yrityksellä on tarve saada tietoa kiinteistökehittämi-
sestä. Tämän työn tavoitteena on tarjota johdonmukainen kiinteistökehittämistä käsittelevä aineisto, 
jota Rakennustyö Salminen Oy voi tulevaisuudessa hyödyntää kiinteistökehitysprojekteissaan. 
 
Käsitteenä kiinteistökehittäminen tarkoittaa projektitoimintaa, joka tähtää kiinteistön tai alueen ar-
von lisäämiseen. Kehittämisen kohde voi olla olemassa oleva rakennus tai tontti tai ihan raakamaa. 
Projektissa voi olla mukana niin sijoittajia, rahoittajia, maanomistajia, suunnittelijoita kuin tulevia 
käyttäjiäkin. On otettava huomioon, että hankkeella saattaa olla myös vastustajia. Kiinteistökehittä-
misessä tähdätään pitkäaikaiseen tuotteeseen, ja siksi se on hyvin riskialtista. Pitkän käyttöajan ke-
hityskohteessa kannattavuuden tuleekin aina perustua investointilaskentaan. Elinkaari- ja liiketoimin-
tariskejä voidaan torjua maksukykyisten vuokralaisten pitkillä sopimuksilla sekä ottamalla kassavirta-




Esimerkkikohteena tähän opinnäytetyöhön liittyvässä kustannuslaskelmassa ja 3D-mallissa käytetään 
Kuopion keskustassa, Asemakatu 44:ssä, sijaitsevaa 217,4 m2:n liikehuoneistoa (kuva 1). Toisessa 
kerroksessa, Mäkikadulta katsottuna katutasossa, oleva huoneisto koostuu 167,4 m2:n toimisto-
osasta sekä erillisellä osakkeella olevasta 50 m2:n asunnosta, josta on avoin kulkuyhteys toimistoti-
laan (liite 1). Kulkuyhteys toimistotilaan suljetaan, ja näin saadaan muodostettua yksi asunto. Toi-
nen kaksio tehdään olemassa olevan yksiön vasemmalle puolelle. Mäkikadun puolelle voidaan tehdä 
1–2 asuntoa, mutta se osa on mahdollista jättää kokonaan toimistotilaksikin. Liitteessä on esitetty 
havainnekuva (liite 2) ja 3D-malli (liite 3) ratkaisusta, jossa tehdään kaksi asuntoa ja Mäkikadun 
puoleinen tila jätetään toimistotilaksi. 
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Asemakaava koostuu asemakaavakartasta sekä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä. Asemakaava 
on kunnan laatima, ja siinä määritellään tietyn alueen käyttö: mitä säilytetään sekä mitä, mihin ja 
millä tavalla uutta saa rakentaa. Kaava määrittelee rakennuksen sijainnin, koon sekä käyttötarkoi-
tuksen. (Valtion ympäristöhallinto.) 
 
Asemakaavasta on varmistettava, että se sallii asuntojen rakentamisen tontille. Myös lähiympäristön 
käyttötarkoitusta kannattaa tarkastella. Lähellä oleva lentokenttä, rautatie tai esimerkiksi tehdas voi-
vat aiheuttaa alueella meluhaittaa. On syytä varmistua, ettei kaavassa määrättyä rakennusoikeutta 
ylitetä, vaikkakin toisaalta siinä voidaan myös määrätä, että rakennusoikeutta on ehdottomasti käy-
tettävä tietyn määrän verran. Näiden lisäksi hankkeeseen voivat vaikuttaa ainakin seuraavat kaavas-
sa mahdollisesti määrättävät asiat: 
• asuinhuoneistojen osuus kerrosalasta 
• rakennuksen alimman kerroksen käyttö 
• tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan 
• uloskäynnin ja ikkunoiden sijainti 
• ääneneristysvaatimukset 
• vaatimus autopaikoista 
• kohteen suojelu. 
 
2.1.2 Ympäröivä alue 
 
Hyvällä alueella asunnot ovat arvokkaampia kuin huonolla alueella, sillä asunnon sijainti vaikuttaa 
asunnon hintaan yhtä paljon kuin itse asunto, taloyhtiön kunto, markkinatilanne ja kiinteistönvälittä-
jäkin. Hyvät palvelut ja kulkuyhteydet sekä vesistön ja luonnon läheisyys ovat hyvän alueen tun-
nusmerkkejä. Hyvä alue on myös rauhallinen ja vilkas oikeassa suhteessa eli alue ei saa olla ihmisis-
tä tyhjä, muttei myöskään liian levoton. Hyvien ominaisuuksien puuttuminen, vuokratalojen lähei-
syys tai rikollisuus alueella vaikuttavat laskevasti asunnon myyntihintaan. (Asuntosuomi.fi.) 
 
2.2 Maaston muoto 
 
Rakennusta ympäröivän maaston muoto vaikuttaa asuinhuoneiden sijoitteluun. 
 
”Asuinhuoneen lattian tulee olla pääikkunaseinän kohdalla olevan maanpinnan yläpuolella. Osa huo-
neiston asuinhuoneista voidaan kuitenkin mainitulta osin sijoittaa vähäisessä määrin maanpinnan 
alapuolelle.” (RakMK G1. Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet 2005, 2004.) 
 
 
         




2.3.1 Huonekorkeus, ikkunat ja runkosyvyys 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa G1 on määritelty vaatimukset, jotka asuinhuoneen 
tulee täyttää. Rakennusta arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota etenkin vaadittavaan huonekor-
keuteen sekä ikkunoiden määrään ja niiden sijaintiin. 
 
Jotta huone voidaan hyväksyä asuinhuoneeksi, on huonekorkeuden oltava vähintään 2 500 mm 
(pientalossa 2 400 mm). Vähäiseltä osin huonekorkeus voi olla matalampikin, muttei alle 2 200 mm. 
Asuinhuoneen ikkunan valoaukon tulee olla ainakin 10 % huonealasta, ja koko ikkuna tai ainakin osa 
siitä täytyy olla avattavissa. Jos asemakaavassa ei muuta määrätä, pääikkunan etäisyyden edessä 
olevaan vastapäiseen rakennukseen täytyy olla ainakin yhtä suuri kuin vastapäisen rakennuksen 
korkeus huoneen lattiatasolta mitattuna (kuva 2). Pääikkunan edessä on kuitenkin aina oltava vähin-
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Kuva 3. Pääikkunan vapaanäkymä, kun vastapäisen rakennuksen korkeus on alle 8 m. Kuva Henna 
Intke 2013 
 
Yleisimmässä kerrostalotyypissä, lamellitalossa (kuva 4), sopiva runkosyvyys (sisämitta) asuntojen 
sijoittamisen kannalta on 9,6–10,8 m (Kahri & Pyykönen 2005, 394–396). Muista talotyypeistä ei ole 
annettu vastaavia mittoja. 
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TAULUKKO 1. Asuinrakennuksen ääneneristävyysvaatimukset (RakMK C1. Ääneneristys ja meluntor-
junta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998, 1998) 
Ilmaääneneristysluku R´w asuinhuoneiston ja sitä ympä-
röivien tilojen välillä yleensä 
≥ 55 dB 
asuinhuoneiston ja toista huo-
neistoa palvelevan uloskäytävän 
välillä, kun välissä on ovi 
≥ 39 dB 
Askeläänitasoluku L´n,w asuinhuoneistoa ympäröivistä 
tiloista keittiöön tai muuhun 
asuinhuoneeseen yleensä 
≤ 53 dB 
uloskäytävästä asuinhuoneeseen ≤ 63 dB 
Jälkikaiunta-aika uloskäytävässä, josta on käynti 
vähintään kahteen huoneistoon 
≤ 1,3 s 
LVIS-laitteiden ja niihin rinnas-
tettavien laitteiden aiheuttama 
äänitaso 
keittiössä Keskiäänitaso LA,eq,T ≤ 33 dB
Enim.äänitaso LA,max ≤ 38 dB 
muissa asuinhuoneissa Keskiäänitaso LA,eq,T ≤ 28 dB
Enim.äänitaso LA,max ≤ 33 dB 
 
Toimisto-, majoitus-, potilas- ja luokkahuoneiden sekä lasten lepohuoneiden ja muiden vastaavien ti-
lojen ääneneristävyydestä on määrätty, että ääneneristys ja meluntorjunta tulee suunnitella ja to-
teuttaa tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen, jotta voidaan saavuttaa toimintaa vastaavat, riittävän 
hyvät, ääniolosuhteet (RakMK C1. Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja oh-
jeet 1998, 1998). Tiettyä ilmaääneneristyslukua tai askeläänitasolukua ei ole määrätty, vaan niistä 
on esitetty vain ohje eli hyväksyttäviä ratkaisuja (taulukko 2). 
 
TAULUKKO 2. Muiden kuin asuinhuoneistojen hyväksyttäviä ääneneristysarvoja (RakMK C1. Ää-
neneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998, 1998) 
Ilmaääneneristysluku R´w potilashuoneiden tai niihin rin-
nastettavien tilojen välillä, kun 
välissä ei ole ovea 
≥ 48 dB 
luokkahuoneiden tai niihin rin-
nastettavien tilojen sekä luok-
kahuoneen ja käytävän välillä, 
kun välissä ei ole ovea 
≥ 44 dB 
Jälkikaiunta-aika porrashuoneessa ja käytävässä ≤ 1,3 s 
LVIS-laitteiden ja niihin rinnas-
tettavien laitteiden aiheuttama 
äänitaso 
potilashuoneissa, lasten lepo-
huoneissa ja vastaavissa tiloissa
Keskiäänitaso LA,eq,T ≤ 28 dB
Enim.äänitaso LA,max ≤ 33 dB 
luokkahuoneissa, toimistohuo-
neissa ja vastaavissa tiloissa 
Keskiäänitaso LA,eq,T ≤ 33 dB
Enim.äänitaso LA,max ≤ 38 dB 
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Taulukoista huomataan, että esimerkiksi toimistoissa hyväksyttävällä ääneneristävyydellä ei välttä-




Rakennusosien, jotka erottavat lämpimän tai puolilämpimän tilan ulkoilmasta, lämmittämättömästä 
tilasta tai toisistaan, täytyy olla kosteus- ja lämpöteknisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että tilassa 
pystytään saavuttamaan sen käyttötarkoituksen mukaiset sisäilmasto-olot energiatehokkaasti. Niin 
rakennuksen vaipan kuin tilojen välisten rakenteidenkin täytyy olla ilmanpitäviä siten, etteivät vuoto-
kohdista tulevat ilmanvirtaukset aiheuta merkittävää haittaa rakenteille tai käyttäjille. Ikkunoiden ja 
ovien täytyy liittyä ilmanpitävästi ympäröiviin rakenteisiin. (RakMK C3. Rakennusten lämmöneristys. 
Määräykset 2010, 2008.) 
 
Rakennuksen vaipan lämpöhäviö voi olla enintään yhtä suuri kuin taulukossa (taulukko 3) esitetyillä 
vertailuarvoilla laskettu lämpöhäviö. Kyseisillä vertailuarvoilla lasketun lämpöhäviön saa ylittää kor-
keintaan 30 %:lla, jos ylitys tasataan pienentämällä rakennuksen ilmanvaihdon tai vuotoilman läm-
pöhäviötä. (RakMK C3. Rakennusten lämmöneristys. Määräykset 2010, 2008.) 
 
TAULUKKO 3. Lämpöhäviön vertailuarvon laskennassa käytettävät lämmönläpäisykertoimet (RakMK 
C3. Rakennusten lämmöneristys. Määräykset 2010, 2008) 
 Lämmin tila Puolilämmin tila
Seinä 0,17 W/m2K 0,26 W/m2K 
Yläpohja 0,09 W/m2K 0,14 W/m2K 
Ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/m2K 0,14 W/m2K 
Ryömintätilaan rajoittuva ala-
pohja (tuuletusaukkoja max. 8 
‰ alapohjan pinta-alasta) 
0,17 W/m2K 0,26 W/m2K 
Maata vasten oleva rakennusosa 0,16 W/m2K 0,24 W/m2K 
Ovi, ikkuna, kattoikkuna 1,0 W/m2K 1,4 W/m2K 
 
Jos korjausta voidaan verrata uuden rakennuksen rakentamiseen, on noudatettava voimassa olevia 
lämmöneristysmääräyksiä. Muussa tapauksessa voidaan noudattaa rakennuksen rakennushetkellä 




Rakennuksen kantavien rakenteiden täytyy kestää tulipalossa ainakin niille määrätyn vähimmäisajan 
verran. Palon ja savun kehittymistä sekä leviämistä rakennuksessa tulee rajoittaa, kuten myös savun 
leviämistä muihin lähellä oleviin rakennuksiin. Ihmisten on päästävä poistumaan rakennuksesta tuli-
palon sattuessa tai heidät täytyy voida pelastaa muilla keinoilla. Pelastajienkin turvallisuus on otetta-
va huomioon. Näihin vaatimuksiin päästään, kun suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan an-
nettuja määräyksiä sekä ohjeita paloluokista ja lukuarvoista. Vaatimuksien katsotaan täyttyvän myös 
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silloin, kun suunnittelu ja rakentaminen perustetaan oletettuun palokehitykseen, joka kattaa raken-
nuksessa todennäköisesti tapahtuvat tilanteet. Tällöin käytetyt olettamukset ja niillä saadut tulokset 
tulee esittää rakennuslupamenettelyn yhteydessä. (RakMK E1. Rakennusten paloturvallisuus. Määrä-
ykset ja ohjeet 2011, 2011.) 
 
Rakennukset jaetaan paloluokkiin rakennuksen korkeuden, kerrosluvun, kerrosalan ja henkilömäärän 
perusteella. Luokkia on kolme: 
• P1-luokassa kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän sortumatta tulipalos-
sa, rakennuksen henkilömäärää ja kokoa ei ole rajoitettu. 
• P2-luokassa kantavien rakenteiden palonkestävyysvaatimukset voivat olla pienemmät kuin 
P1:ssä, rakennuksen henkilömäärää ja kokoa on rajoitettu käyttötavan mukaan. 
• P3-luokassa kantavilla rakenteilla ei ole erityisiä palonkestävyysvaatimuksia, rakennuksen 
henkilömäärää ja kokoa on rajoitettu käyttötavan mukaan. 
Asuinrakennuksella ja toimistorakennuksella on samat rajoitukset paloluokan määräytymisessä. 
(RakMK E1. Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011, 2011.) Näin ollen toimistotilan 
muuttaminen asuinkäyttöön ei vaikuta rakennuksen paloluokkaan. 
 
Rakennuksen palokuormaryhmä (> 1 200 MJ/m2, 600–1 200 MJ/m2 tai < 600 MJ/m2) määräytyy ra-
kennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Asunnot ja huoneistoalaltaan alle 300 m2:n toimistot kuulu-
vat palokuormaryhmään < 600 MJ/m2. (RakMK E1. Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja oh-
jeet 2011, 2011.) On siis mahdollista, ettei käyttötarkoituksen muuttuessa palokuormaryhmäkään 
muutu. 
 
Rakennuksen paloluokka ja palokuormaryhmä vaikuttavat siihen, millaisia vaatimuksia kantaville ra-
kenteille asetetaan. Paloluokka määrää, millaisia materiaaleja voidaan käyttää sisä- ja ulkoseinien 
sekä tuuletusraon pinnoilla. (RakMK E1. Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011, 
2011.) Näissäkin tapauksissa asuin- ja toimistorakennuksissa on samanlaiset vaatimukset ja rajoi-
tukset. 
 
Toimistoissa palo-osaston enimmäiskokoon vaikuttaa rakennuksen paloluokka, kun taas asuinraken-
nuksessa osastointi tehdään aina kaikissa paloluokissa huoneistoittain (RakMK E1. Rakennusten pa-





Kerrostalon porrasyhteys on varustettava pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle sopi-
valla hissillä, jos käynti asuinhuoneistoon, sisääntulotaso mukaan laskien, on kolmannessa tai sitä 
ylemmässä kerroksessa. Jos sisääntulo on kahden kerrostason välissä, näistä alemman kerrostason 
katsotaan olevan sisääntulokerros. Hissiyhteyden täytyy ulottua myös kellarikerrokseen ja ullakolle, 
jos siellä on asumista palvelevia tiloja. Kerrostalossa, jossa asuinhuoneistoon pääsy vaatii hissiä, on 
asuinhuoneiston wc- ja kylpytila suunniteltava niin, että se on mahdollista varustaa pyörätuolin ja 
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pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle sopivaksi. Vapaata pyörähdystilaa on oltava vähintään 1 500 
mm (kuva 5). Asunnon ovien ja kulkuaukkojen leveyden on oltava ainakin 800 mm, kynnykset voivat 
olla korkeintaan 20 mm korkeita. Asuntojen yhteisten tilojenkin, niiden käyttötarkoitus huomioon ot-
taen, tulee soveltua liikuntaesteiselle. (RakMK F1. Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet 2005, 
2004; RakMK G1. Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet 2005, 2004.) 
 
 
Kuva 5. Pyörätuolin tai pyörällisen kävelytelineen tarvitsema pyörähdystila asunnon wc- ja kylpyti-
loissa. Kuva Henna Intke 2013 
 
Rakennuspaikan rajalta ja liikuntaesteiselle tarkoitetulta autopaikalta on oltava esteetön kulku ra-
kennukseen. Myös leikki- ja oleskelupaikalle johtavan reitin sekä muiden asumista palvelevien kulku-





Kun rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, tehdään käyttötarkoituksen muutos, on väestönsuoja 
kunnostettava niin, että se soveltuvilta osin täyttää voimassa olevat, sen teknisiä yksityiskohtia kos-
kevat, vaatimukset. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi kuitenkin myöntää poikkeamisoi-
keuden väestönsuojan teknisistä vaatimuksista tai koko- ja sijaintivaatimuksista, jos poikkeamiseen 
on perusteltu syy eikä poikkeaminen aiheuta merkittävää suojautumismahdollisuuden heikkenemis-
tä. (Pelastuslaki L 2011/379.) 
 
2.3.7 Talotekniikan toteutus 
 
Talotekniikkaa ovat lämpö-, vesi-, sähkö- ja telejohdot, viemärit sekä ilmanvaihtoputket. Usein ne si-
joitetaan runkorakennusosiin, mutta ne voivat myös lävistää välipohjia ja seiniä. Talotekniikan sijoit-
taminen toimistossa on helpompaa, koska siellä ääneneristysmääräykset eivät ole niin tiukat kuin 
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asunnoissa. Toimistoissa esimerkiksi viemäriputket voidaan viedä välipohjan läpi ja kuljettaa alem-
man kerroksen katossa. Märkätiloja on vähän, ja melko usein ne ovat keskitetysti porrashuoneiden 
läheisyydessä. Ilmanvaihtoputket ovat paksuja ja niitä on merkittävästi enemmän kuin asuinkerros-
talossa. (Korpinen Antti 2005.) Kannattaa siis kiinnittää huomiota kohteen talotekniikkaan ja siihen, 
kuinka tulevien asuntojen talotekniikan toteutus onnistuisi. 
 
2.3.8 Aiempi käyttö ja asbesti 
 
Kohdetta arvioidessa kannattaa ottaa huomioon myös sen aiempi käyttö. Jos tiloissa on käsitelty hai-
tallisia aineita tai muuta vastaavaa, on syytä varmistua, ettei niitä edelleen ole esimerkiksi rakenteis-
sa. Asbestinkin mahdollisuus tulee ottaa huomioon. 
 
Asbestia on käytetty 1920-luvulta vuoteen 1988 saakka, jolloin sen käyttö lopetettiin. 1960–1970-
luvun vaihteessa asbestin käyttö oli runsainta. Sitä käytettiin muun muassa seuraavissa materiaa-
leissa: 
• lattiamateriaalit (vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot ja magnesiamassalattiat) 
• bitumituotteet (liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet ja bitumimaalit) 
• asbestisementtituotteet (seinälevyt, kattolevyt, vesiputket, viemäriputket ja ilmanvaihto-
kanavat) 
• lämmöneristemassat (putket, kattilat ja varaajat) 
• ruiskutetut eristeet (katot ja ilmanvaihtokanavat) 
• tasoitteet 
• julkisivumaalit 




Vaikka asbestikartoitus tehdäänkin ennen purkutyön aloittamista, usein käy niin, että kesken työn 
löydetään rakenteista asbestia, jota ei ole kartoituksen yhteydessä havaittu. Tällöin työ on muutet-
tava asbestipurkutyöksi. (Asbesti.com.) Asbestipurkutyötä saa tehdä vain urakoitsija, jolla on voi-




Kuntotarkastus on aistinvarainen ja rakenteita rikkomaton tarkastus, jonka tavallisesti tekee vain ra-
kennustekninen asiantuntija. Tarkastuksen tarkoitus on antaa sekä myyjälle että ostajalle puoluee-
tonta tietoa seuraavista asioista: 
• rakennuksen rakennustekninen kunto 
• korjaustarpeet 
• vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskit 
• toimenpide-ehdotukset. 
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Tarkastuskohteesta käydään läpi kaikki tilat, rakenteet ja rakennusosat siinä laajuudessa kuin kunto-
tarkastuksen suoritusohjeessa sanotaan. Kerrostalohuoneistossa tarkastus kuitenkin rajoittuu vain 
huoneiston sisäpuolisiin osiin. Talotekniikka arvioidaan näkyviltä osin sekä sen iän ja käyttäjien an-
tamien tietojen perusteella. Tuloksena kuntotarkastuksesta on kirjallinen raportti, joka annetaan ti-
laajalle sovitulla tavalla. (KH 90-00393 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, tilaajan ohje 
2007.) 
 
Kohteen kuntotarkastuksen voi tilata myyjä tai myyjän suostumuksella esimerkiksi ostaja. Tilaajan 
on aina huolehdittava, että hänellä on valtuus tilata kuntotarkastus. Tilaajan tehtävä on myös hank-
kia tarkastajan käyttöön olennaiset, saatavilla olevat, asiakirjat kohteesta. (KH 90-00393 Kuntotar-
kastus asuntokaupan yhteydessä, tilaajan ohje 2007.) 
 
2.5 Yhtiöjärjestyksen muutos 
 
Yhtiöjärjestykseen on kirjattu muun muassa kiinteistön jokaisen osakehuoneiston käyttötarkoitus 
(Asunto-osakeyhtiölaki L 2009/1599). Kun huoneiston käyttötarkoitus muuttuu, on siis muutettava 
myös yhtiöjärjestystä. 
 
Yhtiökokouksessa tehtävä päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta tarvitsee taakseen määräenemmis-
tön eli ainakin 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöjärjestyksessä 
voidaan myös määrätä, että päätös on tehtävä vielä suuremmalla määräenemmistöllä. Muutoksen 
aiheuttamista kustannuksista vastaa osakkeenomistaja. (Asunto-osakeyhtiölaki L 2009/1599.) 
 
Jos ennen ostamista halutaan saada selville taloyhtiön kanta käyttötarkoituksen muutokseen, pitäisi 
taloyhtiön hallitusta pyytää käsittelemään asia. Käyttötarkoituksen muutos tulisi perustella hyvin, ja 
kannattaa esimerkiksi mainita, mitä etuja taloyhtiölle on, kun tilan käyttötarkoitus muutetaan. 
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Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan tavoitteet hankkeen laajuudelle, laadulle, kustannuksille sekä 
ajoitukselle. Asetettujen tavoitteiden toteutumista täytyy valvoa projektin edetessä, sillä muuten 
hankkeesta ei tule hallittu. Hankesuunnittelussa mukana on myös arkkitehtisuunnittelija, joka tekee 
kohteesta alustavia luonnoksia. (Korpinen Antti 2004; Kiiras & Junnonen 2012, 17.) Luonnoksien pe-
rusteella kohteesta voidaan laatia kustannusarvio esimerkiksi Haahtela Kustannustieto -ohjelman ta-
voitehintalaskelmalla. Ohjelmassa voidaan määritellä jokaisen huoneen tilaominaisuudet sekä sen eri 
rakennusosien korjausasteet ja muut kustannuksia aiheuttavat toimenpiteet, kuten kiintokalustehan-
kinnat. Tuloksena saadaan sekä huonekohtaiset että koko kohteen neliö- ja kokonaiskustannukset. 
Luonnosvaiheessa, kun suunnitelmat eivät ole vielä yksityiskohtaisia, on luontevinta tehdä kustan-
nusarvio tavoitehinta-arviona. Suunnitelmien ja rakennedetaljien tarkentuessa voidaan siirtyä tar-
kempiin kustannusten arviointeihin esimerkiksi laatimalla rakenneosa-arvio Haahtela Kustannustieto 
-ohjelmalla. 
 
Pitkän käyttöajan kehityskohteessa kannattavuuden arvioinnin täytyy perustua investointilaskentaan. 
Siinä huomioidaan rakennus- ja ylläpitokustannukset, vuokratuotot ja jäännösarvona arvioitu myyn-
tihinta. Niiden avulla lasketaan nykyhetkeen diskonttaamalla investoinnin nykyarvo, mutta täytyy 
kuitenkin ottaa huomioon, että tarkastelujakso ja laskentakorko ovat valinnaisia, ja niiden suuruus 
vaikuttaa merkittävästi tulokseen. Käytännön tarkastelu perustetaan tavallisesti puhtaan vuosituoton 
ja investoinnin suhteeseen eli tuottoasteeseen, mutta se edellyttää, että suhde jatkuisi ikuisesti. Yksi 
tarkastelukeino on myös niin sanottu kassavirta-analyysi, jossa normaalisti kymmenen vuoden me-
not ja tulot diskontataan nykyarvoksi. Se on herkkä inflaatio-odotukselle ja myyntihinnalle. (Kiiras & 
Junnonen 2012, 8.) 
 
Hankesuunnittelun tuloksena on hankeohjelma ja päätös siitä, käynnistetäänkö hanke. Hankeohjel-
ma voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja: 
• kohteen hankintatapa 
• luettelo kohteeseen tulevista tiloista pinta-aloineen 
• pintarakenteilta, ääneneristävyydeltä, sisäilmastolta, valaistukselta, kalusteilta tai muulta 
vastaavalta asialta vaadittavat ominaisuudet 
• laatutavoitteet eli esimerkiksi päätös pintarakenteiden korkeasta laadusta 
• hankeaikataulu käsittäen suunnitteluvaiheet, päätöshetket, lausunnot ja niiden käsittelyajat 
sekä rakennustyön eri vaiheet 
• hankkeen budjetti 
• rahoitussuunnitelma sisältäen menojen jaksotuksen ja menot kattavien tulojen aikataulun. 




         




Osakkeenomistajan oikeus on saada asunto-osakeyhtiölain nojalla yhtiökokoukselle kuuluva asia yh-
tiökokoukseen käsiteltäväksi. Sitä tulee kuitenkin vaatia hallitukselta kirjallisesti hyvissä ajoin, jotta 
käsiteltävä asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. (Asunto-osakeyhtiölaki L 2009/1599.) 
 
Kuten kohdassa 2.5 mainitaan, päätökseen tarvitaan ainakin 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa 
edustetuista osakkeista ellei yhtiöjärjestyksessä vaadita vielä suurempaa määräenemmistöä. Vaikka 
muutosesitys hyväksytään, muutostyötä ei saa käynnistää ennen kuin yhtiöjärjestyksen muutos on 
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4 SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA 
 
Jokaisessa hankkeessa on oltava pääsuunnittelija, joka vastaa eri suunnitelmien yhteensopivuudes-
ta. Pieneenkin hankkeeseen tarvitaan arkkitehti- ja rakennesuunnittelijat, mutta mahdollisesti myös 
LVI- ja sähkösuunnittelijat. Pääsuunnittelijana toimii tavallisesti arkkitehtisuunnittelija, mutta raken-
nesuunnittelijakin voi olla pääsuunnittelija. On myös mahdollista, että sama henkilö tai suunnittelu-
toimisto huolehtii sekä arkkitehti- että rakennesuunnittelusta, ja siten myös pääsuunnittelijan tehtä-
vistä. Suunnittelusopimuksien laadinnassa käytetään konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja, KSE 




Suunnittelupalvelut voidaan hankkia vapaasti valitulla tavalla, sillä yksityisen yrityksen tekemiä han-
kintoja suoranaisesti koskevaa lainsäädäntöä ei ole. Suunnittelijan valinnassa ja suunnittelupalvelui-
den hankinnassa on kuitenkin aina huomioitava, että noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä 
sopimusoikeuden lähtökohtia. (Tauriainen 2007, 8.) 
 
4.1.1 Rajoitettu menettely 
 
Rajoitettu menettely (kuvio 1) on valintatapa, jossa suhdannevaihtelut eivät vaikuta tarjousten mää-
rään, ja joka soveltuu useimpiin tavanomaisiin ja selkeisiin hankkeisiin. Rajoitetussa menettelyssä 
tarjoajaehdokkaat valitaan omista tai julkisista suunnittelijarekistereistä. Valittujen ehdokkaiden so-
veltuvuus arvioidaan, ja parhaat valitaan tarjoajiksi. Tarjoajiksi pitäisi siis valikoitua suunnittelijoita, 
joilla uskotaan olevan realistiset mahdollisuudet pärjätä tarjouskilpailussa, jos he kiinnittävät huo-
miota tarjoustensa laadintaan. Tarjoajille lähetetään tarjouspyyntö, jonka tulee sisältää suunnittelu-
tehtävä, tarjouksen sisältö, tarjouksen valintaperuste ja arviointiperusteet tärkeysjärjestyksessä. 
Tarjousten arviointiin tarvittavaa työpanosta voidaan vähentää, kun tarjoajien esivalinta (soveltu-
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• kilpailuohjelman hyväksyminen 
• kilpailuun liittyviin kysymyksiin vastaaminen 
• kilpailuun osallistuvien suunnitelmien arvioiminen 
• arvostelupöytäkirjan laatiminen 
• kilpailun tuloksen päättäminen. 
(Tauriainen 2007, 18.) 
 
4.1.5 Avoin menettely 
 
Avointa menettelyä käytetään erityisen harvoin. Siinä kaikki halukkaat voivat osallistua tarjouskilpai-
luun, joten on mahdollista, että tarjouksia tulee paljon. Tarjousten suuri määrä heikentää tarjouskil-
pailulla haettavia laadullisia ja taloudellisia hyötyjä. (Tauriainen 2007, 17.) 
 
4.2 Tarjousten arviointi 
 
Tarjousten arviointiin on kolme erilaista tapaa. Tarjous voidaan valita laadun perusteella, hinnan pe-
rusteella tai sekä laadun että hinnan perusteella, jolloin valituksi tulee kokonaistaloudellisesti edulli-
sin ratkaisu. (Tauriainen 2007, 20–21.) 
 
4.2.1 Valinta laadun perusteella 
 
Kun valitaan vain laadun perusteella, arvioinnissa käytetään välittömästi poissulkevia kriteereitä sekä 
pisteytysjärjestelmää määrä- ja laatuominaisuuksiin perustuvissa kriteereissä. Välittömästi poissulke-
vien kriteereiden kohdalla tarjous joko täyttää tai ei täytä asetettua ehtoa. Tarjous on hylättävä, jos 
yksikin välittömästi poissulkeva kriteeri ei täyty. (Tauriainen 2007, 21.) 
 
Määräominaisuuksiin eli kriteerin lukuarvoihin perustuva mitta-asteikko luodaan siten, että kriteerin 
parhaalle lukuarvolle annetaan suurin arvosana ja huonoimmalle annetaan pienin arvosana. Muut 
kriteerin lukuarvot skaalataan, tavallisesti suoraviivaisesti, mitta-asteikolle. Laatuominaisuuksiin pe-
rustuvan mitta-asteikon laatiminen voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta, jos tarjousten sisältöä ei 
kriteerin osalta tunneta. Siksi olisi hyvä muodostaa kriteerikohtainen yleiskatsaus tarjouksiin ennen 
asteikon laatimista. Katsauksen jälkeen voidaan edetä esimerkiksi siten, että valitaan kriteerin laa-
tuominaisuuksien perusteella keskitasoa edustava tarjous, ja kuvataan sanallisesti keskitasoa edus-
tavat laatuominaisuudet. Seuraavaksi valitaan kriteerin laatuominaisuuksien perusteella sekä paras 
että huonoin tarjous ja kuvataan sanallisesti niiden laatuominaisuudet. Lopuksi kriteerille kehitetään 
ja kuvataan sanallisesti vielä puuttuvat arvosanat ja arvosanakuvaukset. Alla (taulukko 4) on yksi 
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TAULUKKO 4. Esimerkki määrä- ja laatuominaisuuksien arvosanoista (Tauriainen 2007, 22) 
Arvosana Arvosana
Hylätty – kriteeristä ei ilmoiteta tarjouksessa mitään 0
Välttävä – kriteerin suhteen selkeästi tarjousten keskitason alapuolella tai ei täytä mini-
mivaatimustasoa 
1–3
Tyydyttävä – kriteerin suhteen tarjousten keskitason alapuolella tai ylettää minimivaati-
mustasolle 
3–5
Hyvä – kriteerin suhteen tarjousten keskitasoa 5–7
Erittäin hyvä – kriteerin suhteen tarjousten keskitason yläpuolella 7–9
Huipputaso – kriteerin suhteen selkeästi tarjousten keskitason yläpuolella 9–10
 
Esimerkiksi suunnittelukilpailussa suunnittelija tulee tavallisesti valituksi vain laadullisin perustein. 
(Tauriainen 2007, 20.) 
 
4.2.2 Valinta hinnan perusteella 
 
Hintaan perustuvassa valinnassa suunnittelija tulee valituksi vain tarjouksessa ilmoitetun veloituspe-
rusteen pohjalta. Veloitusperusteita ovat erilaiset palkkiot, kuten prosentti-, kokonais-, yksikkö- ja 
aikapalkkiot. Lisäksi veloitusperusteisiin voi sisältyä muita korvauksia tai kuluja. (Tauriainen 2007, 
21.) 
 
4.2.3 Valinta laadun ja hinnan perusteella 
 
Laatuun ja hintaan perustuvaa arviointia voidaan käyttää neuvottelumenettelyssä ja rajoitetussa 
menettelyssä, kun suunnittelutehtävä on sisällöltään tavanomainen tai yksinkertainen. Tarjoajille on 
kerrottava arviointikriteerit ja niiden painoarvot tai tärkeysjärjestys, laadun ja hinnan painosuhde ja 
hinnan pisteytystapa. (Tauriainen 2007, 21.) 
 
Hinnan arviointiin on monia tapoja, mutta usein lähtökohtana on, että halvin hyväksyttävä hinta saa 
suurimmat hintapisteet, ja kallein ei saa yhtään. Laatukilpailua tukeva menetelmä on, että suurim-
mat pisteet annetaankin halvinta hintaa esimerkiksi 1,1–1,2 kertaa kalliimmalle hinnalle tai keskiar-
vohinnalle. Tällöin hinnan merkitys vähenee, laadun merkitys kasvaa ja mahdollisen alihinnoittelun 
seurauksista johtuva tilaajan riski pienenee. Jos useampi tarjous saa yhtä suuret pisteet, valitaan 
tarjous, jolla on korkeimmat laatupisteet. (Tauriainen 2007, 23.) 
 
Laadun arviointi on käsitelty kohdassa 4.2.1. 
 
Suunnittelutehtävän laatu vaikuttaa siihen, mitä laadun ja hinnan painosuhdetta käytetään (taulukko 
5). Painosuhde toteutuu, jos laadun ja hinnan arvosanojen keskihajonta on yhteismitallinen eli sekä 
laadun että hinnan arvioinnissa on käytetty samaa arvosteluasteikkoa, ja kaikkia arvosanoja on an-
nettu molemmissa alueissa. Jos joko laadun tai hinnan tai molempien arvioinnissa arvosteluasteikos-
ta käytetään vain osa, keskihajonnoista tulee todella erilaiset ja näin ollen painosuhde vääristyy 
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merkittävästi. Keskihajonnan vaikutus laadun ja hinnan arvosanoihin poistuu arvosanojen standar-
doinnilla. (Tauriainen 2007, 20.) 
 
TAULUKKO 5. Laatu/hinta -painosuhde eri tehtävissä (Tauriainen 2007, 20) 
Tehtävä Laatu/hinta -painosuhde 
Hankesuunnittelu, hankeohjelmointi, selvitykset 85/15 … 80/20 
Selkeisiin tavoitteisiin pohjautuva luonnossuunnittelu 70/30
Toistuva rutiinisuunnittelu … 20/80
Tavallinen ja yksinkertainen toteutussuunnittelu 60/40 … 50/50 
Mutkikas ja ongelmallinen toteutussuunnittelu 70/30 … 60/40 






























         




5.1 Suunnittelun haasteet 
 
Pohjaratkaisun muokkaaminen uutta käyttötarkoitusta vastaavaksi voi asettaa monenlaisia haasteita 
suunnittelijalle. Esimerkiksi olemassa olevat kantavat seinät vaikuttavat siihen, kuinka asunto- ja 
huonejako voidaan tehdä. Siihen vaikuttaa myös rakennuksen porrashuone, koska tuleviin asuntoi-
hin voidaan joutua avaamaan uusia sisäänkäyntejä. Jos porrashuone on kovin ahdas, uusien sisään-
käyntien sijoittaminen voi olla hankalaa, koska Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa F2 on 




Kuva 6. Asuntojen ovien sijoittaminen alaspäin johtavien portaiden kohdalla. Kuva Henna Intke 2013 
 
Haasteita suunnitteluun asettaa myös talotekniikka ja erilaiset määräykset, kuten lämmön- ja ää-
neneristysmääräykset sekä asuinhuoneelle asetetut vaatimukset. Toimistoissa ääneneristysvaati-
mukset eivät ole niin tiukat kuin asunnoissa, joten ääneneristystä voidaan joutua parantamaan. Jos 
julkisivumuutoksia ei haluta, on asuinhuoneiden sijoittelussa silloin otettava huomioon olemassa ole-
vien ikkunoiden sijainnit ja niiden koko, koska asuinhuoneessa ikkunan valoaukon täytyy olla ainakin 
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5.2 Suunnittelun vaiheet 
 
Luonnossuunnitteluvaiheen kuvista voidaan tarkastaa, että hankkeen kustannukset ovat tavoitteen 
mukaisia. Suunnittelijan kannattaa esittää jo luonnosvaiheen kuvia rakennuslupaviranomaiselle, jotta 
mahdollisilta ongelmilta vältytään rakennuslupaa hakiessa. Rakennuslupa haetaan pääpiirustuksilla. 
Jos luvan saaminen vaikuttaa selvältä, työpiirustuksien piirtäminen aloitetaan usein yhtä aikaa pää-
piirustusten kanssa. (Korpinen Antti 2004.) 
 
5.3 Suunnittelun ohjaus 
 
Erityisesti hankkeelle asetettu taloudellinen puite sitoo suunnittelijan ratkaisuja, joten suunnittelijalle 
on hyvä esittää tarkasti ne rajat, joissa toimitaan. Perusteettomia rajoituksia ei tule asettaa, koska 
silloin suunnittelijan luova työ kärsii. Suunnitteluratkaisujen lisäksi suunnittelun ohjaus kohdistetaan 
suunnitelma-asiakirjoihin ja suunnitelmien ajoitukseen. Ohjauksella tarkoitetaan tässä suunnittelijalle 
annettavia tietoja, ohjeita ja määräyksiä, joiden perusteella suunnittelija pystyy tekemään annetun 
tehtävän sopimuksen mukaisesti. Tällaisella ohjauksella pyritään estämään ristiriitojen syntyminen, 
ja varmistetaan, että suunnitteluprosessin tulos vastaa asetettuja tavoitteita. Jos suunnittelutyötä ei 
ohjata lainkaan, työn sisällöstä ja hankkeen kustannuksista tulee sattumanvaraisia. (Kiiras & Junno-
























         






Käyttötarkoituksen muutos on toimenpide, johon on haettava rakennuslupa. Taloyhtiössä luvan ha-
kee hallitus tai osakkeenomistaja hallituksen valtuutuksella. Luvan hakemisen aiheuttamista kustan-
nuksista vastaa osakkeenomistaja. (Maankäyttö- ja rakennuslaki L 1999/132; Asunto-osakeyhtiölaki 
L 2009/1599.) 
 
Kuopiossa rakennusluvan myöntää keskeisellä kaupunkialueella rakennustarkastaja, ja sen ulkopuo-
lella rakennuslupainsinööri. Ennen kuin lupa myönnetään, hakemus käsitellään lausuntoryhmässä, 
joka koostuu lupakäsittelijästä, palotarkastajasta, terveystarkastajasta ja kaavoitusosaston edusta-
jasta. Ryhmä antaa lausunnon ja tarvittaessa korjausehdotuksia. Lupahakemuksen käsittely kestää 




Muutostyöstä tulee ilmoittaa etukäteen kirjallisesti taloyhtiön isännöitsijälle tai hallitukselle, jos on 
mahdollista, että työ saattaa vaikuttaa 
• taloyhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön tai rakennuksen osaan 
• toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen 
• taloyhtiön rakenteisiin kuten vesi-, ääni- tai lämmöneristyksiin, vesi-, viemäri-, sähkö- tai il-
manvaihtojärjestelmiin tai muihin vastaaviin, hormeihin tai kantaviin rakenteisiin. 
(Kärkkäinen, Laksola & Pujals 2011, 6–7.)  
 
Ilmoituksessa kuvataan tehtävä työ mahdollisimman yksityiskohtaisesti, koska taloyhtiön on pystyt-
tävä ymmärtämään annetun kuvauksen perusteella, mitä osakas aikoo huoneistossa tehdä. Annetun 
kuvauksen perusteella taloyhtiö myös arvioi, noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja voiko 
työ aiheuttaa haittaa taloyhtiölle tai toiselle osakkaalle. Ilmoituksen ja sen liitteiden, kuten piirustus-
ten, työselitysten ja suunnitelmien, tulisi vastata vähintään seuraaviin kysymyksiin: 
• Mitä tehdään? 
• Mitä materiaaleja käytetään? 
• Kuka suunnittelee työn? 
• Kuka johtaa työtä? 
• Kuka valvoo työtä? 
• Kuinka työn valvonta toteutetaan? 
• Kuinka tarkastukset dokumentoidaan? 
• Kuinka työstä tiedotetaan naapureille? 
• Kuinka siivoaminen porrashuoneessa ja työmaa-alueella hoidetaan? 
• Kuinka rakennusjäte kuljetetaan pois? 
(Kärkkäinen, Laksola & Pujals 2011, 7.) 
 
         
         31 (41) 
 
6.3 Työn aiheuttamat häiriöt 
 
Rakennustyö saattaa häiritä kiinteistön käyttäjiä. Alla on esimerkkejä erilaisista häiriöistä ja niiden 
vähentämiskeinoista. 
 
6.3.1 Melu ja pöly 
 
Melu ja pöly johtuvat usein piikkaus- ja hiontatöistä. Melun syntymistä voidaan ehkäistä käyttämällä 
piikkauksen sijan murtamismenetelmiä, timanttiporausta ja -sahausta. Kohdepoistolaitteiden käyttö 
puolestaan ehkäisee pölyhaittoja. (Kuosa 2003, 59–60.) 
 
6.3.2 Poikkeamat sisälämpötiloissa ja ilmanvaihdossa 
 
LVIS-laitteiden käyttökatkokset saattavat aiheuttaa tavallista suurempia poikkeamia sisälämpötiloihin 
ja ilmanvaihtoon. Jos katkoksia joudutaan tekemään, niiden tulisi olla mahdollisimman lyhyitä. (Kuo-
sa 2003, 59–60.) 
 
6.3.3 Vesi- ja sähkökatkot 
 
Myös vesi- ja sähkökatkot tulisi rajoittaa mahdollisimman lyhyiksi. Niistä on ilmoitettava aina hyvissä 
ajoin. (Kuosa 2003, 59–60.) 
 
6.3.4 Piha-alueen käyttörajoitukset ja liikennejärjestelyt 
 
Työn ajaksi pihalle voidaan joutua tuomaan varasto- ja työmaakoppeja. Mahdollisesti myös raken-
nusmateriaaleja ja työvälineitä joudutaan säilyttämään piha-alueella. Pihan käyttö tulee suunnitella 
niin, etteivät siellä säilytettävät rakennustarvikkeet tai työntekijöiden autot häiritse kohtuuttomasti 
kiinteistön käyttäjiä. Viikonloppujen ajaksi piha-alue täytyy jättää hyvään järjestykseen. (Kuosa 
2003, 59–60.) 
 
6.3.5 Kiinteistölle aiheutuvat vahingot 
 
Jos purkujätettä pudotetaan ikkunoista ulos, täytyy huolehtia, etteivät kiinteistön seinä ja alla olevat 
istutukset, nurmikko, asfaltti tai laatoitus vaurioidu. On myös huolehdittava ja tarvittaessa ryhdyttä-
vä suojaustoimenpiteisiin, etteivät tavaraa toimittavat autot kolhi rakennusta tai pihalla olevia puita, 
istutuksia tai aitaa. (Kuosa 2003, 59–60.) 
 
6.3.6 Likaantuminen ja roskaantuminen 
 
Rakennustyöstä aiheutuu aina jätettä. Likaantumista ja roskaantumista voidaan vähentää, kun vara-
taan työpisteille ja ulos riittävästi roska-astioita (Kuosa 2003, 59–60). 
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6.4 Käyttö- ja huolto-ohje 
 
Rakennuksella, jossa asutaan tai työskennellään pysyvästi, on oltava käyttö- ja huolto-ohje. Se on 
asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön elinkaaritalouden perusteet, lähtötiedot, tavoitteet, 
tehtävät ja ohjeet kiinteistön hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta sekä asukkaille ja käyttäjille an-
nettavat ohjeet. Lisäksi siitä ilmenee rakennuksen ominaisuudet ja käyttötarkoitus sekä rakennuksen 
ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä. Käyttö- ja huolto-ohje tulee laatia myös sil-
loin, kun käyttötarkoitus muuttuu. Laadintavelvoite ei koske kuitenkaan koko rakennusta, vaan aino-
astaan rakennusluvan kohteena olevaa rakennusosaa, rakennuksen osaa tai rakennusta. Käyttö- ja 
huolto-ohjeen täytyy olla riittävässä laajuudessa valmis, kun loppukatselmusta haetaan. (Maankäyt-
tö- ja rakennuslaki L 1999/132; RakMK A4. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Määräykset ja oh-































         






Kiinteistökehittäminen on projekti, jossa täytyy heti alussa ottaa huomioon monenlaisia asioita. Koh-
detta arvioitaessa on katsottava kaavamääräyksiä ja ympäröivää aluetta, ja lisäksi on tarkasteltava 
rakennuksen rakennusteknisiä ominaisuuksia. Kaupan yhteydessä tehtävä kuntotarkastus antaa puo-
lueetonta tietoa rakennuksen kunnosta niin ostajalle kuin myyjällekin. 
 
Hankesuunnittelun tuloksena saadaan päätös siitä, onko kohteen ostaminen kannattavaa. Jos kohde 
ostetaan, on taloyhtiölle tehtävä aiotusta muutoksesta muutosesitys, jotta asia saadaan yhtiökoko-
ukseen käsiteltäväksi. Vaikka muutosesitys hyväksytään, työtä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöjärjes-
tyksen muutos on rekisteröity. 
 
Suunnittelijoiden valinnan voi tehdä vapaavalintaisella tavalla, koska yksityisen yrityksen tekemiä 
hankintoja suoranaisesti koskevaa lainsäädäntöä ei ole. Kun suunnittelijat on valittu, heidän työtään 
tulee ohjata. Näin vältetään ristiriitoja ja varmistutaan, että pysytään hankesuunnitteluvaiheessa 
asetetuissa tavoitteissa. 
 
Käyttötarkoituksen muutos on työ, johon tarvitaan rakennuslupa. Sen hakee joko taloyhtiön hallitus 
tai osakkeenomistaja taloyhtiön valtuuttamana. Muutostyöstä on myös muistettava ilmoittaa etukä-
teen kirjallisesti taloyhtiön isännöitsijälle tai hallitukselle. Taloyhtiössä tehtävän korjaustyön aikana 
tulee ottaa huomioon muut kiinteistön käyttäjät ja pyrkiä minimoimaan heille aiheutuvat häiriöt. 
Myös kiinteistölle aiheutuvia vahinkoja tulee välttää. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen on oltava 
riittävässä laajuudessa valmis, kun loppukatselmusta haetaan. Sen laadintavelvoite ei käyttötarkoi-
tuksen muuttuessa kuitenkaan koske koko rakennusta, vaan ainoastaan rakennusluvan kohteena 
olevaa rakennuksen osaa. 
 
7.2 Esimerkkikohteen toteuttaminen 
 
Tämän opinnäytetyön tuloksena saadun materiaalin avulla voidaan lähteä toteuttamaan johdonmu-
kaisesti niin nykyistä projektia kuin myös tulevia projekteja. Kustannuslaskelma antaa tietoa esi-
merkkikohteen korjauskustannuksista, ja sen avulla on helppo arvioida tämän kiinteistökehityspro-
jektin kannattavuutta. 3D-malli antaa havainnollisen kuvan esimerkkikohteeseen tulevista tiloista, ja 
sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi valmiin kohteen markkinoinnissa. 
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